

- Politisk sak som trekker opp rammene for organisering og gjennomføring er behandlet i fellesnemnda – primo april
- Prosjektplanen (dette dokumentet) er godkjent – primo april
- Etablering av prosjektgruppe med tilhørende delprosjekter – medio mai
- Utarbeide forslag til overordnet gjennomføringsplan – medio mai
- Politisk sak vedrørende oppnevning av felles valgstyre – ultimo mai
- Politisk sak vedrørende delegering av fellesnemndas myndighet – ultimo mai
- Påbegynne gjennomgang av materiellsituasjonen. Sondere mulighetene for etablering av felles lager. Utarbeide plan for samlokalisering av materiell – primo juni

Oversikt over leveranser oppdateres fortløpende og senest innen 31. august 2018.